

Obvestilo o statusu projekta GOŠO

19.12.2013

Spoštovani!

V Informacijo vam pošiljamo obvestilo o statusu projekta GOŠO.

1. Status omrežja:

Zgrajenih je bilo 14 postaj odprtega širokopasovnega omrežja, od tega dve vstopni točki v omrežje v Mozirju in Apačah, medtem ko je postaja v Zahomcah nad Vranskim, v zaključni fazi izgradnje. Omrežje je bilo testirano s strani Iskre Sistemov in je tehnično pripravljeno za delovanje.

2. Uporabna dovoljenja:

V mesecu juliju in avgustu so bili izvedeni tehnični pregledi postaj OŠO s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sicer za 10 postaj OŠO, ki so klasificirane kot zahtevni objekti. Uspešno so bila pridobljena tudi vsa uporabna dovoljenja.

Ostale postaje so klasificirane kot nezahtevni, oz. enostavni objekti in zanje ni potrebno pridobiti uporabnih dovoljenj.

3. Operaterji storitev:

Vabilo vsem komercialnim operaterjem, ki delujejo na slovenskem trgu, je bilo javno objavljeno na spletni strani Iskre Sistemov v sredini meseca julija. Od petih operaterjev: Ario, Amis, Telekom Slovenije, Telemach in T-2, ki so bili, preko elektronske pošte, o tem še neposredno obveščeni, se je izkazalo, da sta samo dva zainteresirana za izvajanje storitev na odprtem širokopasovnem omrežju (OŠO). Pogajanja so se pričela že v mesecu juliju, vendar so bili prvi konkretni rezultati vidni šele v mesecu decembru.

Iskri Sistemom je uspelo uskladiti in podpisati dve pogodbi in sicer:

- 1) Pogodbo s Telekomom Slovenije za izvedbo optičnih povezav med vstopnimi točkami v OŠO v Mozirju in Apačah in Telekomovim optičnim omrežjem. To bo omogočilo dostop do OŠO vsem zainteresiranim ponudnikom storitev, pod enakimi pogoji, kar je tudi pogodbeno zahteva. S tem bo odpravljena še zadnja tehnična ovira za pričetek obratovanja OŠO. Kabel v Mozirju je bil položen 17.12.2013, za položitev kabla v Apačah pa Telekom Slovenije še ni dokončno potrdil termina.
- 2) Usklajena in podpisana je bila pogodba s Telemachom, ki je pripravljen nuditi storitve dostopa do interneta na OŠO. V pripravi so paketi storitev in ceniki, ki bodo javno objavljeni na internetu.

Pogodba za izvajanje storitev na OŠO je usklajena tudi s Telekomom Slovenije, vendar do podpisa še ni prišlo. Na potezi je Telekom Slovenije.

4. Priključevanje uporabnikov:

Oba ponudnika storitev sta izrazila željo, po testiranju tehničnih lastnosti OŠO. Po končanem testiranju, ki bo predvidoma trajalo od enega do dveh tednov, bodo izpolnjeni vsi pogoji za pričetek priključevanja naročnikov.

Kot je bilo pojasnjeno že v predhodnem obvestilu, bo naročniške pogodbe sklepal ponudnik storitev, pogodbe za postavitve sprejemnih anten in opreme, pa bodo sklepali z naročniki Iskra Sistemi.

Bogomir Čufer
Vodja projekta GOŠO